

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และ การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และ การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

การติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๑.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๑.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๑.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

- (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
- (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
- (๗) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
- (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชาารัฐ ๕ คะแนน
- (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
- (๑๐) มีการประมาณราคากลางที่ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ ๕ คะแนน
- (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
- (๑๒) ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
- คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๒๐)
๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	(๑๕)
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	(๖๕)
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	๒. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	๓. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	
	๔. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	๕. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	๖. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ	(๒)	
	๗. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	๘. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	๙. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมระชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา บริการหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	
	๒. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สถานภาพที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	๓.การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	๔. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	๕. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ทางศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการทำงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-threat (อุปสรรค)	(๓)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แนวนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐		

๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
(๗) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
(๑๐) มีการประมาณราคากลางที่ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	(๕)
(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
(๑๒) ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๖. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (DemandAnalysis) Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis /Demand (DemandAnalysis) Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	
๕ โครงการพัฒนา (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
(๔) โครงการมีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ(๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและการส่งเสริมสร้างศักยภาพคน (๔)การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕)การสร้างการเติบโตทางคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (๖)การปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	โครงการความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอด ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี คุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	
(๖) โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เดิมเมด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	
(๗) โครงการมีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนด ขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	
(๘) โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ชีวิต	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
(๙) งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการ พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	

(๑๐) มีการประมาณราคากลางที่ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	การประมาณการเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	
(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI)ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency)ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
(๑๒) ผลคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นผลที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

หลักเกณฑ์การพิจารณาการติดตาม

๑. แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

* คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------|
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ คะแนน |
| ๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ | ๑๕ คะแนน |
| ๓. ยุทธศาสตร์ | ๖๕ คะแนน |

๒. แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

* คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ คะแนน |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ คะแนน |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ คะแนน |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ คะแนน |
| ๕. โครงการพัฒนา | ๖๐ คะแนน |

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๒๐)	๒๐
๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๑๕)	๑๓
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	(๖๕)	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/ โครงการ	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗

การพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓
(๗) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๓
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๓
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
(๑๐) มีการประมาณราคากลางที่ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	(๕)	๕
(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
(๑๒) ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน

จากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สรุปผลดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความเห็นดังนี้

การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ และ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ยังขาดการเชื่อมโยง จึงเห็นควรแจ้งให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูลในการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ต่อไป

๒. ประเด็นโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความเห็นดังนี้

โครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่ยังขาดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด , Thailand ๔.๐ การแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ จึงทำให้ผลการพิจารณาคะแนนทั้งสามข้อได้น้อย จึงเห็นควรแจ้งให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้แจ้งผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้มีความสอดคล้อง ต่อไป

ภาคผนวก



ก.บ.บ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ที่ ยส ๗๑๗๐๑ / ๔๗๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และ ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

๑. ต้นเรื่อง

ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๔๓๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้บประมาณรายจ่าย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ที่ ๐๗๕/ ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จะได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และ ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เพื่อรายงานผลและความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๓. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๔๓๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย จึงขออนุมัติดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และ ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางศรีสุวรรณ กาลจักร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)




(นายเอกราช อางลิก)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)




(นายสังกฐิติ เสาวตรอดิชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายอนอม วงศ์แก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก



ที่ ยส ๗๑๗๐๑/๖๑๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐

✓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงเรียนเชิญท่านเข้าประชุม ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตามรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังฤสิทธิ์ เสาวัตตรอดิชัย)

ประธานคณะกรรมการติดตาม


และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐-๔๕๗๕- ๖๙๙๑

www.koknago.go.th

ผู้ประสานงาน นางศรีสุวรรณ กาลจักร ๐๘-๒๑๓๖๙-๓๖๔



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
- ๓.๒.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

.....
.....

(สำเนา)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสังฤทธิ์ เสาว์ตรอดิชัย	ประธานกรรมการ	สังฤทธิ์ เสาว์ตรอดิชัย
๒.	นายสุพระ แสงกล้า	สมาชิกสภา อบต.	สุพระ แสงกล้า
๓.	นายสุภี บุญมาก	สมาชิกสภา อบต.	สุภี บุญมาก
๔.	นางเดือน คำสะอาด	ผู้แทนประชาคม	เดือน คำสะอาด
๕.	นายทวี คำดาว	ผู้แทนประชาคม	ทวี คำดาว
๖.	นายประบพ ประชามัง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประบพ ประชามัง
๗.	นายประเสริฐศรี โคตะพัฒน์	สมาชิกสภา อบต.	ประเสริฐศรี โคตะพัฒน์
๘.	นายสุพจน์ หลักคำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สุพจน์ หลักคำ
๙.	นายเอกราช อาจลิก	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เอกราช อาจลิก
๑๐.	นางศรีสุวรรณ กาลจักร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศรีสุวรรณ กาลจักร

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควรและที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายสังฤทธิ์ เสาว์ตรอดิชัย ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสังฤทธิ์ เสาว์ตรอดิชัย ชี้แจง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้วรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๓,๒๔๔,๔๐๘ บาท สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๑,๓๐๐,๖๕๐ บาท
 - นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๕๐,๐๕๐ บาท
 - ดำเนินการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๔๓,๔๓๐ บาท
๒. ด้านเศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๖๒ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๘,๗๐๐ บาท
 - นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๘,๗๐๐ บาท
 - ดำเนินการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๓,๙๗๓ บาท
๓. ด้านสังคม มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๖๒ จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๒๗๕,๘๐๐ บาท
 - ดำเนินการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๐๗๘ บาท
๔. ด้านการศึกษา มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๖๒ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท
 - นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๕๗๕,๖๐๔ บาท
 - ดำเนินการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๙๔,๒๓๓ บาท
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๖๒ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท
 - นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
 - ดำเนินการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๘๐๐ บาท
๖. ด้านการเมืองการบริหาร มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๕๕,๐๐๐ บาท
 - นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓,๕๙๐,๖๐๙ บาท
 - ดำเนินการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๗๕,๕๔๙ บาท

ประธาน ได้ให้เวลาที่ประชุมพิจารณาเป็นเวลาพอสมควร

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประธาน ต่อไปก็จะดำเนินการ รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

๓.๒ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายสังฤสิทธิ์ เสาวตรอดิชัย ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามตาราง ประกอบด้วย

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

* คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

* คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน

ประธาน ได้ให้เวลาที่ประชุมพิจารณาเป็นเวลาในการให้คะแนนพอสมควร
มติที่ประชุม พิจารณาให้คะแนนดังนี้

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๒๐)	๒๐
๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๑๕)	๑๓
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	(๖๕)	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/ โครงการ	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗

การพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓
(๗) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๓
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๓
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
(๑๐) มีการประมาณราคากลางที่ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	(๕)	๕
(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
(๑๒) ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖

ระเบียบวาระที่ ๔ ระเบียบวาระอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ศรีสวรรณ กาลจักร ผู้บันทึก
(นางศรีสวรรณ กาลจักร)
ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ) สัมฤทธิ์ เสาว์ตรอดิชัย ผู้รับรอง
(นายสัมฤทธิ์ เสาว์ตรอดิชัย)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



คู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ที่ ยส ๗๑๗๐๑ / ๙๐๑

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามการประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๑. ต้นเรื่อง

ตาม หนังสือ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ที่ ๐๓๕/ ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรียบร้อยแล้ว

๓. ขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก จึงเสนอผลและความเห็นจากการติดตามและประเมินผลให้กับผู้บริหารเพื่อพิจารณา เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสังฤสิทธิ์ เสาวตรอดิชัย)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

.....	ร่าง
.....	พิจารณา
.....	เสนอ
.....	



คู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ที่ ยส ๗๑๗๐๑/๙๐๒

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๑. ต้นเรื่อง

ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ที่ ๐๗๕/ ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารพิจารณาแล้ว

๓. ขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย จึงเสนอผลและความเห็นจากการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นายถนอม วงศ์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ทราบ

(นายประยูร จันโอ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก





คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

ที่ ยส ๗๑๗๐๑ / ๕๐๕

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามการประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๑. ต้นเรื่อง

ตาม หนังสือ ค่วนที่สุต ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ที่ ๐๗๕/ ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรียบร้อยแล้ว

๓. ขอกกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย จึงเสนอผลและความเห็นจากการติดตามและประเมินผล ต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายถนอม วงศ์दैว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก



คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่องการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จึงประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เพื่อให้ประชาชนทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถขอดูรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในวัน / เวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายถนอม วงศ์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

